



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA



Instituto de Pesquisas Ambientais



Manual de Orientações

Acompanhamento de Projetos de Pesquisa

Instituto de Pesquisas Ambientais (Fluxo de Acompanhamento)

São Paulo
Versão - maio/2024



Instituto de Pesquisas Ambientais

Sumário

Acesso ao sistema	3
Acompanhamento de Projetos Externos (apenas pesquisadores externos ao IPA).....	5
Aba Relatórios	5
1. Aba Relatório Parcial.....	5
2. Aba Relatório Final.....	7
Acompanhamento de Projetos Mistos/Internos (equipe composta por um ou mais membros do corpo funcional do IPA).....	9
Aba Relatórios.....	9
Aba Acompanhamento	9
1. Aba Desembolso	9
2. Aba Acompanhamento Financeiro.....	14
3. Aba Atividades Realizadas.....	14
4. Aba Cronograma de Atividades	18
5. Aba Produtos Gerados	19
6. Aba Contratos Terceirizados	22



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



Após aprovada a execução do projeto de pesquisa pelo Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Ambientais, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso, o pesquisador responsável deverá anexar relatórios parciais (anualmente) e, relatório final ao término do período de vigência.

Para projetos com a participação de um ou mais técnicos do corpo funcional do IPA, a atualização das atividades de execução física e financeira devem ser realizadas **mensalmente**.

Este manual detalha o procedimento de inserção das informações para o acompanhamento do projeto de pesquisa.

Acesso ao sistema

O acesso deve ser feito pelo proponente e pelos demais membros da equipe do projeto, a partir de *login* diretamente no SIGAM (Sistema Integrado de Gestão Ambiental). Caso necessário, deverá ser solicitada a redefinição de senha de acesso, diretamente no SIGAM.

SIGAM – Visão geral e acesso ao Sistema CadGP.

De posse de usuário e senha de acesso ao SIGAM, o Proponente do Projeto deve selecionar o Portal do CadGP - Cadastro de Gestão de Pesquisa



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Em seguida, clicar em “Projeto de Pesquisa”:

The screenshot shows the CadGP system interface. At the top, there is a header with the logo and the text 'Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente' and 'CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisas'. Below this, there is a navigation bar with the text 'Análise Superior Imediato'. The main area features a section titled 'Submissão de Projetos de Pesquisa' with seven icons representing different functions: 'Cadastro de Projeto de Pesquisa', 'Normas para Submissão da Pesquisa', 'Manuais', 'Legislação', 'Análise do Projeto de Pesquisa', 'Consulta', and 'Suporte ao Usuário CadGP'. At the bottom, there is a footer with various links like 'Home', 'Portal SP', 'SIMA', 'CETESB', 'FF', 'SABESP', 'DAEE', 'EMAE', 'Créditos', and 'Imprimir'.

Sistema CadGP – Visão Geral dos Módulos existentes

Será visualizado um grid onde constarão os projetos cadastrados pelo usuário e os projetos dos quais participe como membro da equipe.

The screenshot shows a grid of project records in the CadGP system. The grid has columns for project ID, status, project name, researcher name, start date, end date, and area of protection. The first row is highlighted with a red box, indicating the status 'Execução do projeto aprovada'.

ID	Status	Projeto	Responsável	Data Início	Data Término	Área de Proteção
000000005900/2022	Execução do projeto aprovada	Projeto CADGP 2022 26-04-22 b	Neputira Ivali Eçapira	02/12/2021	30/04/2022	Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico; Área de Proteção Ambiental Cantareira;
000000005901/2022	Proposta não aprovada, aguarda confirmação do Pesquisador Responsável	Projeto CADGP 2022 26-04-2022 teste completo	Irecê Eçaraia Eçapira	01/01/2022	31/05/2022	Área de Proteção Ambiental Ibitinga; Área de Proteção Ambiental Haras São Bernardo;
000000005904/2022	Aguarda aprovação do Conselho Científico	Projeto CADGP 2022 27-04-22 a	Irecê Eçaraia Eçapira	01/12/2021	31/07/2022	Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão; Área de Proteção Ambiental Barreiro Rico;
000000005910/2022	Execução do projeto aprovada	teste sistema CADGP 28-04-22 a	Irecê Eçaraia Eçapira	01/11/2021	30/04/2022	Área de Proteção Ambiental Cajati; Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão;
000000005915/2022	Aguarda aprovação do Superior Imediato	teste sistema CADGP 29-04-22	Irecê Eçaraia Eçapira	01/12/2021	31/01/2023	Área de Proteção Ambiental Cajati; Área de Proteção Ambiental Campos do Jordão;

Sistema CadGP – Visão Geral dos Projetos – Projetos de Status “Execução do projeto Aprovada” devem ser regularmente Acompanhados




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



Para inserir os dados de acompanhamento de um projeto, clicar no botão de edição , verificando sempre se o Status do mesmo encontra-se como “Execução do Projeto Aprovada”, situação na qual as abas estarão habilitadas para preenchimento.

Acompanhamento de Projetos Externos (apenas pesquisadores externos ao IPA)

Nos casos de projetos compostos apenas por integrantes externos, o acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa deverá ser realizado por meio da juntada de Relatórios parcial anualmente, ou Final, ao término da vigência.

Obs: Também estarão habilitadas para edição, as abas Projeto (para solicitar prorrogação do prazo de execução), Equipe (para inclusão e/ou exclusão de membros), Local (para inclusão e/ou exclusão de Áreas SIEFLOR), Amostra (para inclusão e/ou exclusão de amostras), Anexos (para juntada de documentos como por exemplo revalidação de licenças, nova versão do projeto de pesquisa, etc.) e Termos, para geração e assinatura de novo Termo de Compromisso), conforme detalhado no Manual para solicitação de alterações.

Aba Relatórios

- ✓ A aba “Relatórios” é composta por duas Abas: Relatório Parcial e Relatório Final.

1. Aba Relatório Parcial

- ✓ Os relatórios parciais deverão ser inseridos anualmente, conforme formato e conteúdo mínimo descrito no Termo de Compromisso.
- ✓ Para inserção do relatório, clique em “Escolher arquivo”



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA




Instituto de Pesquisas Ambientais



Aba Relatório – Visão Geral da Aba Relatório –Aba Relatórios Parciais

- ✓ Selecione o arquivo em seu computador/dispositivo e clique em “abrir”. Quando o título do arquivo selecionado aparecer em verde, assim como na imagem a seguir, clique em “Confirmar” para que o mesmo seja carregado no sistema.



Aba Relatório - Aba Relatórios Parciais– inclusão de anexo

- ✓ Após o carregamento do arquivo, será exibido um Grid com os arquivos anexados e a respectiva data de inclusão no sistema.



Visão do Grid de arquivos Anexados na Aba Relatório Parcial



ATENÇÃO:

Em caso de inclusão na Aba Relatórios (Aba Relatório Parcial e Aba Relatório Final) de algum documento por engano é necessário entrar em contato com o suporte_cadgp@sp.gov.br, informando o documento para exclusão pelo suporte do CadGP.

2. **Aba Relatório Final**

- ✓ Os relatórios finais deverão ser inseridos em até 30 dias após o encerramento do projeto, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso. (artigos, teses, dissertações e outros tipos de publicações podem ser anexados como Relatórios do projeto de pesquisa)
- ✓ Para inserção do relatório, clique em “Escolher arquivo”




Visão Geral da Aba Relatório – Aba Relatório Final

- ✓ Selecione o arquivo em seu computador/dispositivo e clique em “abrir”. Quando o título do arquivo selecionado aparecer em verde, assim como na imagem a seguir, clique em “Confirmar” para que o mesmo seja carregado no sistema.




GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Aba Relatório - Aba Relatório Final – inclusão de anexo

✓ Após o carregamento do arquivo, será exibido um Grid com os arquivos anexados e a respectiva data de inclusão no sistema.



Aba Relatório Parcial– Grid de arquivos Anexados

ATENÇÃO:

Em caso de inclusão na Aba Relatórios (Aba Relatório Parcial e Aba Relatório Final) de algum documento por engano é necessário entrar em contato com o suporte_cadgp@sp.gov.br, informando o documento para exclusão pelo suporte do CadGP.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Acompanhamento de Projetos Mistos/Internos (equipe composta por um ou mais membros do corpo funcional do IPA)

Aba Relatórios

Nos casos de projetos compostos por um ou mais integrantes pertencentes ao corpo funcional do IPA, da mesma forma como nos projetos Externos, a aba Relatórios estará habilitada para preenchimento/edição, devendo ser seguidos os mesmos procedimentos já descritos para os projetos externos:

- ✓ Os relatórios parciais deverão ser inseridos anualmente, conforme formato e conteúdo mínimo descrito no Termo de Compromisso;
- ✓ Os relatórios finais deverão ser inseridos em até 30 dias após o encerramento do projeto, conforme obrigações assumidas no Termo de Compromisso. (artigos, teses, dissertações e outros tipos de publicações podem ser anexados como Relatórios do projeto de pesquisa.

O diferencial dos projetos Institucionais é que além da Aba Relatórios, também deverá ser atualizada a aba Acompanhamento habilitada para preenchimento. **Tal aba deverá ser atualizada, pelos responsáveis e/ou pelos membros institucionais do projeto, toda vez que houver alguma alteração financeira/desembolso ou atividade executada, conforme detalhado a seguir:**

Aba Acompanhamento

1. Aba Desembolso

- ✓ A Aba desembolso carregará automaticamente todas as informações previamente cadastradas na Aba Financeiro (proposta financeira), e trará cada item com o Status “A adquirir”, conforme demonstrado a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo EAMBIENTE: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qtd	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtd	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - IPA					Rs 6.000,00				Rs 00,00	Rs 6.000,00	
1.1		x	12/2021	10	Rs 200,00	Rs 2.000,00						A Adquirir ✖
1.2		hd	03/2022	4	Rs 1.000,00	Rs 4.000,00						A Adquirir ✖
2	006 - DREH					Rs 1.000,00				Rs 00,00	Rs 1.000,00	
2.1		viagem x	02/2022	1	Rs 1.000,00	Rs 1.000,00						A Adquirir ✖
3	FAPESP					Rs 5.000,00				Rs 00,00	Rs 5.000,00	
3.1			01/2022	1	Rs 5.000,00	Rs 5.000,00						A Adquirir ✖
		TOTAL				Rs 12.000,00						

Aba Desembolso - Visão inicial

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo EAMBIENTE: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações


Desembolso

Form fields for adding an item:

- Fonte de despesa: 001 - Tesouro do Estado - IPA
- Natureza de despesa: Diárias
- Data prevista: 02/12/2022
- Data despesa: []
- Quantidade: []
- Valor unitário estimado: []
- Valor unitário da despesa: []

Buttons: Incluir, Salvar, Retornar, Ajuda

Aba Desembolso - Inclusão de item desembolsado

Conforme os itens forem efetivamente adquiridos/contratados/desembolsados, o proponente e os membros da equipe deverão preencher os dados referentes à data, quantidades e valores envolvidos, clicando no botão de “edição” , que poderão ser comparados com os valores inicialmente propostos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



✓ Ao finalizar o preenchimento do item, clicar em “✓ incluir”, de forma que o registro seja lançado no sistema.

O sistema direcionará o usuário ao Grid principal, onde será possível observar o item como “Adquirido”, com a data, quantidade e valores lançados e com o cálculo do Saldo entre o valor planejado e o efetivamente desembolsado, por Fonte de Despesa.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

№ Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Espirita

№ Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Projeto Geral
Contratos Terceiros

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qty	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qty	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - 330					Rs 6.000,00				Rs 1.900,00	Rs 4.100,00	
1.1		h	11/2021	10	Rs 200,00	Rs 2.000,00	11/01/2022	10	190,00	Rs 1.900,00		Adquirido
1.2		hd	03/2022	4	Rs 1.000,00	Rs 4.000,00						A. Adquirir
2	006 - DREN					Rs 1.000,00				Rs 00,00	Rs 1.000,00	
2.1		viagem a	02/2022	1	Rs 1.000,00	Rs 1.000,00						A. Adquirir
3	FAPESP					Rs 5.000,00				Rs 00,00	Rs 5.000,00	
3.1			01/2022	1	Rs 5.000,00	Rs 5.000,00						A. Adquirir
	TOTAL					Rs 12.000,00						

Aba Desembolso - Visão do Grid após a inclusão de item desembolsado

✓ Nos casos em que o saldo da Fonte se tornar Negativo, em relação ao inicialmente proposto, deverá ser apresentada a devida justificativa, que será direcionada ao Superior Imediato.

✓ O CadGP também permite a inclusão de itens que não haviam sido previstos inicialmente na proposta financeira, por meio do botão “adicionar item”:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivai Ecapira

Nº Processo EAMBIENTE: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Inserir um novo Registro	Qtz	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtz	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - IPA			RS 6.000,00				RS 6.100,00	RS -100,00	
1.1	x	12/2021	10	RS 200,00	RS 2.000,00	12/01/2022	10	190,00	RS 1.900,00	Adquirido
1.2	hd	03/2022	4	RS 1.000,00	RS 4.000,00	12/01/2022	4	1.050,00	RS 4.200,00	Adquirido
2	006 - DREM			RS 1.000,00				RS 00,00	RS 1.000,00	
2.1	viagem x	02/2022	1	RS 1.000,00	RS 1.000,00					A Adquirir
3	FAPESP			RS 5.000,00				RS 00,00	RS 5.000,00	
3.1		01/2022	1	RS 5.000,00	RS 5.000,00					A Adquirir
	TOTAL			RS 12.000,00						

Aba Desembolso - Visão do botão “adicionar item”, para inclusão de novos itens, caso necessário

- ✓ Para inclusão de itens que não haviam sido previstos inicialmente na proposta financeira, deverão ser preenchidos os campos (obrigatórios) relativos à Fonte utilizada, Natureza de Despesa (ambas por meio da seleção das opções disponíveis nos dicionários de dados), data de aquisição, quantidade e valor unitário.
- ✓ Da mesma forma como na proposta financeira, os campos “categoria de item” e “item” são de preenchimento obrigatório para os itens que envolverem recursos do Orçamento (Tesouro) do IPA e demais fontes vinculadas (Câmara de Compensação, Vinculados Federais, Estaduais, FEDs, BID, etc), e não obrigatórios para as Fontes relativas à Financiamentos Externos e recursos oriundos de Agências de Fomento à Pesquisa (FAPESP e CNPq).



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecápira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Fonte de despesa: Seleção...
Natureza de despesa: Seleção...
Data Prevista: [input]
Data Despesa: [input]

Categoria do item: [dropdown]
Quantidade: [input]
Valor unitário estimado: [input]
Valor unitário de despesa: [input]

Incluir Salvar Retornar Ajuda

Aba Desembolso - Tela de inclusão de novos itens, caso necessário

✓ Após o cadastro dos eventuais novos itens, os mesmos serão exibidos no Grid principal, com Status “Adquirido”.

✓ Os valores inicialmente propostos aparecerão “zerados”, já que se tratam de itens não previstos inicialmente, constando apenas os valores inseridos na aba de acompanhamento. Conseqüentemente, o saldo, em relação à proposta inicial, aparecerá como “Negativo” e, caso torne o saldo final da Fonte de Despesa envolvida “Negativo”, a inclusão deverá ser acompanhada de justificativa, que será direcionada à Chefia Imediata.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Ecápira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Adicionar Item Visualizar registro de atividades

	Fonte de despesa	Item	Data prevista	Qtd	Valor unitário aprovado	Valor total aprovado	Data da despesa	Qtd	Valor unitário da despesa	Valor total da despesa	Saldo	Status
1	001 - Tesouro do Estado - DPA					RS 6.000,00				RS 6.100,00	RS -100,00	
1.1	x		12/2021	10	RS 200,00	RS 2.000,00	12/01/2022	10	190,00	RS 1.900,00		Adquirido
1.2	hd		03/2022	4	RS 1.000,00	RS 4.000,00	12/04/2022	4	1.050,00	RS 4.200,00		Adquirido
2	005 - DREM					RS 1.000,00				RS 00,00	RS 1.000,00	
2.1	viagem x		02/2022	1	RS 1.000,00	RS 1.000,00				RS 00,00	RS 5.000,00	A Adquirir
3	FAPESP					RS 5.000,00				RS 00,00	RS 5.000,00	
3.1			01/2022	1	RS 5.000,00	RS 5.000,00				RS 00,00	RS -10.000,00	A Adquirir
4	005 - Vinculados Federais (PROGESTÃO e outros)					RS 00,00				RS 10.000,00	RS -10.000,00	
4.2	cartilha			0	RS 00,00	RS 00,00	15/03/2022	1000	10,00	RS 10.000,00		Adquirido
	TOTAL					RS 12.000,00						



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Aba Desembolso - Visão do Grid Principal, após a inclusão de novos itens, caso necessário

2. **Aba Acompanhamento Financeiro**

✓ Após a inclusão dos itens efetivamente desembolsados na Aba Desembolso, os itens inseridos poderão ser visualizados na Aba Acompanhamento Financeiro, preenchida automaticamente a partir das informações cadastradas na sub aba anterior.

✓ Tal aba permite a visualização do Desembolso Mensal do Projeto, por Fonte de Despesa, sendo possível a seleção do Mês/Ano a ser visualizado.

The screenshot displays the 'Aba Acompanhamento Financeiro' interface. At the top, it shows the 'Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente' and 'CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa'. Below this, there are fields for 'Nº Processo: 000000005900/2022', 'Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b', 'Período de Execução (Início): 02/12/2021', 'Responsável: Neputira Zval Eçaipira', 'Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35', 'Status: Execução do projeto aprovada', and 'Período de Execução (Mínimo): 30/04/2022'. A navigation menu includes 'Projeto', 'Responsável', 'Equip', 'Local', 'Amostra', 'Termos', 'Anexos', 'Atividades', 'Financeiro', 'Relatórios', 'Acompanhamento', 'Gestor da área', 'Resultados', 'Mensagens', and 'Notificações'. The main content area shows a table with columns for 'Ano', 'Mês', 'Fonte de Despesa', 'Natureza da Despesa', and 'Valor Mensal'. The table data is as follows:

Ano	Mês	Fonte de Despesa	Natureza da Despesa	Valor Mensal
2022	MAR	001 - Tesouro do Estado - IPA		R\$ 0,00
2022	MAR	006 - DREH		R\$ 0,00
2022	MAR	FAPESP		R\$ 0,00
2022	MAR	005 - Vinculados Federais (PROGESTÃO e outros)		R\$ 10.000,00
2022	MAR		Serviços de Terceiros (pessoa jurídica)	R\$ 10.000,00

Aba Acompanhamento Financeiro - Visão dos itens inseridos na Aba Desembolso

3. **Aba Atividades Realizadas**

✓ A Aba Atividades Realizadas carregará automaticamente todas as informações previamente cadastradas na Aba Atividades, durante a submissão do projeto de pesquisa, que serão exibidos sob a forma de Grid, conforme demonstrado a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO


SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Aba Atividades Realizadas - Visão Inicial

✓ Conforme as atividades forem efetivamente realizadas, o proponente e os membros da equipe deverão preencher os dados referentes à data de realização da atividade, clicando no botão de “edição”  , que abrirá a tela correspondente ao item a ser registrado.

✓ A tela trará as informações relativas ao nome da atividade e às datas inicialmente previstas, devendo ser preenchidos os campos “Período de Execução – Início” e “Período de Execução – Fim”, selecionando as datas no calendário exibido no campo correspondente:

Atividades Realizadas - Inclusão de Atividade Realizada



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

- ✓ Após a inclusão da atividade, clicar em “Incluir”. O sistema carregará automaticamente o Grid com as informações relativas às datas de Previsão e de Realização de cada uma das atividades do projeto

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Atividades propostas

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades adicionais
Inserir atividades adicionais
Nenhum registro encontrado!

Aba Atividades Realizadas - Grid exibido após a inclusão de Atividade Realizada

- ✓ Na aba “Atividades Realizadas”, também é possível a inclusão de novas atividades que não haviam sido inicialmente previstas. A inclusão de nova atividade poderá ser feita ao clicar no botão “inserir atividades adicionais”, exibido logo abaixo do Grid de atividades cadastradas.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Eçapira

Nº Processo EAmbiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Atividades propostas

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades adicionais

Inserir atividades adicionais

Nenhum registro encontrado!

Aba Atividades Realizadas - Botão para inclusão de Atividades Adicionais (não previstas no momento da submissão)

✓ O sistema exibirá uma tela que permitirá o cadastro do nome da atividade a ser inserida e a data de sua efetiva realização, conforme demonstrado a seguir:

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Eçapira

Nº Processo EAmbiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Atividade:

Período de execução - Início:

Período de execução - Fim:

Incluir

Aba Atividades Realizadas - Tela de inclusão de Atividades Adicionais (não previstas no momento da submissão)

✓ Após a inclusão da nova atividade, clicar em “Incluir”. O sistema carregará automaticamente o Grid com as informações relativas às datas de Previsão e de Realização de cada uma das atividades do projeto que constavam da proposta, e com a data de Realização das novas atividades inseridas



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



IPA
INSTITUTO DE
PESQUISAS AMBIENTAIS

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivai Eçapira

Nº Processo E.Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Atividades propostas

Atividades	Previsão de execução	Período de execução
Campo	02/2022 a 04/2022	03/2022 a 04/2022
Análise dos dados	12/2021 a 04/2022	

Atividades adicionais
Inserir atividades adicionais

Atividades	Período de execução
reunião adicional	04/2022 a 04/2022

Aba Atividades Realizadas - Grid geral (Atividades Previstas + Atividades Adicionais)

4. Aba Cronograma de Atividades

- ✓ Após a inclusão das atividades efetivamente realizadas na Aba Atividades Realizadas, os itens inseridos/realizados poderão ser visualizados na Aba Cronograma de Atividades, preenchida automaticamente a partir das informações cadastradas na aba anterior.
- ✓ No caso de projetos que possuam mais de um ano de vigência, o cronograma será exibido em abas, sendo uma aba correspondente a cada ano do projeto, conforme demonstrado a seguir:



Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastro de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eçaipira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Campo												
Análise dos dados	✓	✓	✓	✓								
Reunião adicional				✓								

Visão da Aba Cronograma de Atividades

5. Aba Produtos Gerados

- ✓ O preenchimento da aba Produtos Gerados deverá ser realizado a partir do preenchimento da primeira pergunta, relativa à existência ou não de produção vinculada ao projeto de pesquisa.
- ✓ Caso a resposta inicialmente seja “não”, não se faz necessário o prosseguimento do preenchimento da tela. Em caso de produção a ser informada, assinalar a opção “sim” e inserir os itens a serem registrados, através do botão “+ adicionar”, localizado logo abaixo da pergunta realizada no início da tela:

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastro de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eçaipira

Nº Processo Ambiente: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Produção Gerada

Produção a partir dos dados de pesquisa?

+ Adicionar

Nenhum Produto encontrado!

Aba Produção Gerada – Visão Inicial



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Para inclusão dos itens de produção a serem registrados no sistema, o usuário deverá informar os seguintes campos:

- ✓ Data da produção (a ser selecionada no calendário do sistema)
- ✓ Tipo de Produção Gerada (Selecionar dentre as opções existentes no Dicionário de Dados)
- ✓ Título da Produção
- ✓ Descrição (ou referência bibliográfica) relativa à produção
- ✓ Link de Acesso ao material, se disponível em formato digital

Aba Produção Gerada – tela de inclusão de itens de produção



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Mês/Ano: 07/03/2022

Tipos de Produção Gerada: Artigos Completos Publicados em Periódicos

Seleção...
Artigos Completos Publicados em Periódicos
Artigos Aceitos para Publicação
Livros e Capítulos
Textos e Jornais ou Revistas
Trabalhos Publicados em Anais de Congressos – Resumos
Trabalhos Publicados em Anais de Congressos – Trabalhos Completos
Apresentações de Trabalhos
Outras Produções Bibliográficas
Serviços de Assessoria e Consultoria (derivados da Pesquisa)
Vistorias, Pareceres e Laudos
Cartas, Mapas ou Similares
Cursos/Aulas Ministrados
Participações em Entrevistas, mesas redondas, programas e outros eventos na mídia
Desenvolvimento de Materiais Didáticos e Instrucionais
Relatórios de Pesquisa
Outras produções Técnicas
Outras produções Artísticas/culturais
Outros tipos de Produção não descritos anteriormente

Aba Produção Gerada – inclusão de itens de produção (dicionário de tipos de produção)

- ✓ Após a inclusão do item relativo ao Produto Gerado, o sistema exibirá o Grid com a relação das produções vinculadas ao projeto de pesquisa que já foram cadastradas.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivali Ecapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Objeto | Responsável | Equipe | Local | Amostra | Termos | Anexos | Atividades | Financeiro | Relatórios | Acompanhamento | Gestor da área | Resultados | Mensagens | Notificações

Desembolso
Acompanhamento Financeiro
Atividades realizadas
Cronograma de atividades
Produção Gerada
Contratos Terceirizados

Mostrar Produção a partir dos dados de pesquisa? Sim

Adicionar

Mês	Tipos de Produção Gerada	Títulos da Produção	Link
março/2022	Artigos Completos Publicados em Periódicos	xxxxxxxxxxxx	http://www.testecadgp.com.br
abril/2022	Livros e Capítulos	yyyyyyyyyy	http://www.testecadgp.com.br
fevereiro/2021	Apresentações de Trabalhos	zzzzzzzz	http://www.testecadgp.com.br

Aba Produção Gerada – exibição de Grid com a produção vinculada ao projeto cadastrada



6. Aba Contratos Terceirizados

- ✓ O preenchimento da aba Contratos Terceirizados deverá ser realizado a partir do preenchimento da primeira pergunta, relativa à existência ou não de contrato terceirizado vinculado ao projeto de pesquisa.

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eçapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Há contratos terceirizados vinculados ao presente projeto de pesquisa? Sim Não

Objeto do contrato	Empresa contratada	Valor total do contrato	Início da vigência	Término da vigência	Término da vigência atual	Arquivos	
Locação de computadores	RPC Informática	R\$ 4800,00	01/03/2022	30/04/2022	30/04/2022	1	✖

Aba Contratos Terceirizados – visão inicial

- ✓ Primeiramente deverão ser cadastradas as informações da aba “Cadastro do Contrato”, referentes ao objeto do contrato, nome da empresa, valor e vigência atual do contrato em vigor:

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ival Eçapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Cadastro do contrato | Anexos

Objeto do Contrato: _____
Empresa Contratada: _____
Valor Total do Contrato: _____
Início da Vigência: _____
Término da Vigência: _____
Haverá necessidade de prorrogação do contrato atual? Sim Não

Em caso de prorrogação de contrato o pesquisador deve entrar em contato com o Núcleo Administrativo

Salvar Finalizar Retornar Ajuda

Aba Contratos Terceirizados – tela de inclusão de contratos



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais




✓ No caso de contratos que precisem passar por processos de prorrogação, deverá ser informada a data em que o contrato deverá ser prorrogado, que deverá ser adicionada por meio do botão “+”.



Aba Contratos Terceirizados – inclusão de contratos

✓ Após a inclusão da data de prorrogação contratual (caso haja), será exibido um grid com a data e o aviso de que as providências quanto à prorrogação contratual deverão ser solicitadas **diretamente ao Núcleo Administrativo, e COM A ANTECEDÊNCIA NECESSÁRIA para viabilizar a prorrogação** sem que haja interrupção do contrato.



Aba Contratos Terceirizados – inclusão de contratos com necessidade de prorrogação (grid com data e aviso automático)



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Instituto de Pesquisas Ambientais



- ✓ Após a inclusão de todas as informações da aba “Cadastro do Contrato”, caso exista anexo a ser inserido, o usuário deverá clicar na aba “Anexos” e carregar o documento correspondente, clicando no botão “escolher arquivos”

Aba Contratos Terceirizados – inclusão de Anexos na Sub aba correspondente

- ✓ Após a seleção do documento, clicar em “abrir”, de forma que o título do mesmo apareça destacado em verde. Para confirmar a inclusão do Anexo Seleccionado, clicar em “Adicionar”.

Aba Contratos Terceirizados – confirmação da inclusão do Anexo



ATENÇÃO:

Certifique-se de que o arquivo é o correto antes de confirmar a inclusão do mesmo pois, devido à integração e envio instantâneo de todos os anexos inseridos no sistema ao Processo Digital E-ambiente vinculado ao projeto, não será possível a realização da remoção do mesmo.

Após a inclusão do documento, é exibido um grid com os arquivos anexados.

The screenshot shows the 'CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa' interface. The main content area is titled 'Cadastramento de Pesquisa' and displays project details: N° Processo: 00000005900/2022, Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b, Período de Execução (Início): 02/12/2021, Responsável: Neputira Ival Eçapira, N° Processo E-Ambiente: SIMA.006667/2022-35, Status: Execução do projeto aprovada, and Período de Execução (Mínimo): 30/04/2022. A navigation menu includes options like 'Desemboço', 'Acompanhamento Financeiro', 'Atividades realizadas', 'Cronograma de atividades', 'Produção Gerada', and 'Contratos Terceirizados'. The 'Anexos' tab is active, showing a table with columns 'Arquivo' and 'Data'. The table contains one entry: 'contrato teste.pdf' with a date of '02/05/2022'. A message at the bottom of the table reads 'Dados salvos com sucesso!'.

Aba Contratos Terceirizados – Grid de documentos Anexados

✓ Para concluir o registro do contrato, retornar à Aba “Cadastro do Contrato” e clicar em “Finalizar”. Será exibido um Grid com os dados do contrato cadastrado. Caso necessário cadastrar mais de um contrato terceirizado, repita a operação.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Instituto de Pesquisas Ambientais



Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
CadGP - Cadastro e Gestão de Pesquisa

Cadastramento de Pesquisa

Nº Processo: 00000005900/2022
Título do Projeto: Projeto CADGP 2022 26-04-22 b
Período de Execução (início): 02/12/2021
Responsável: Neputira Ivai Ecapira

Nº Processo EAM: SIMA.006667/2022-35
Status: Execução do projeto aprovada
Período de Execução (término): 30/04/2022

Há contratos terceirizados vinculados ao presente projeto de pesquisa? Sim

Adicionar

Objeto do contrato	Empresa contratada	Valor total do contrato	Início da vigência	Término da vigência	Término da vigência atual	Arquivos
serviços comuns xxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxx	R\$ 111111,11	01/01/2022	28/02/2022	01/03/2022	1

Aba Contratos Terceirizados – Grid de Contratos Cadastrados

Dúvidas e sugestões:
suporte_cadgp@sp.gov.br